

Výměna vodovodních stoupaček

Součástí prací je také výměna dvou stoupaček studené vody, které vedou v prostoru toalet.

NP	BYT Č. PŮVODNÍ	BYT Č. DLE KATASTRU N.	OZNAČENÍ STOUPAČKY	UŽIVATEL	TERMÍN REALIZACE	ODSTÁVKA VODY
1NP	A2.01.3	9	A2 - 1	Ing. Hudcová	2.6.2025 PONDĚLÍ	stoupačka A2 - 1 7:30 - 18:00
2NP	A2.02.3	57	A2 - 1	Vavrečan		
3NP	A2.03.3	105	A2 - 1	Ing. Zemánek		
4NP	A2.04.3	153	A2 - 1	Konečný		
5NP	A2.05.3	201	A2 - 1	Nguyen		
6NP	A2.06.3	249	A2 - 1	Ing. Řezníček		
7NP	A2.07.2	295	A2 - 1	Ing. Holec		
8NP	A2.08.2	333	A2 - 1	Jelínková		

POSTUP PRACÍ

demontáž stávajících rozvodů vody
montáž nových rozvodů vody
montáž armatur a uchycení potrubí
zpětná montáž původních vodoměrů
tlaťková zkouška, proplach a dezinfekce
izolační práce
dokončovací práce - technická rezerva

INFO

Žádáme Vás o zpřístupnění bytových jednotek v uvedeném termínu a čase, dle uvedeného rozpisu.

INFO - ODSTÁVKA VODY

Po dobu prací při výměně svislých rozvodů vody proběhne nutná odstávka vody, a to vždy v uvedeném termínu dle bližšího rozpisu, vždy pro danou stoupačku a vždy v čase od 7:30 do 18:00 hod.

NP	BYT Č. PŮVODNÍ	BYT Č. DLE KATASTRU N.	OZNAČENÍ STOUPAČKY	UŽIVATEL	TERMÍN REALIZACE	ODSTÁVKA VODY
1NP	A2.01.2	8	A2 - 2	Bartolšic	3.6.2025 ÚTERÝ	stoupačka A2 - 2 7:30 - 18:00
2NP	A2.02.2	56	A2 - 2	Řondík		
3NP	A2.03.2	104	A2 - 2	Mgr. Puttnerová		
4NP	A2.04.2	152	A2 - 2	Koch		
5NP	A2.05.2	200	A2 - 2	Růžička		
6NP	A2.06.2	248	A2 - 2	Komínková		

NP	BYT Č. PŮVODNÍ	BYT Č. DLE KATASTRU N.	OZNAČENÍ STOUPAČKY	UŽIVATEL	TERMÍN REALIZACE	ODSTÁVKA VODY
1NP	A2.01.1	7	A2 - 3	Ing. Krajča	4.6.2025 STŘEDA	stoupačka A2 - 3 7:30 - 18:00
2NP	A2.02.1	55	A2 - 3	Pop		
3NP	A2.03.1	103	A2 - 3	Rozsypal		
4NP	A2.04.1	151	A2 - 3	Ing. Sasýnová		
5NP	A2.05.1	199	A2 - 3	Adamová		
6NP	A2.06.1	247	A2 - 3	Čermák		
7NP	A2.07.1	294	A2 - 3	Kovářík		
8NP	A2.08.1	332	A2 - 3	Ing. Telecký		