
NP
BYT Č. 

PŮVODNÍ

BYT Č. DLE 

KATASTRU N.

OZNAČENÍ 

STOUPAČKY
UŽIVATEL TERMÍN REALIZACE ODSTÁVKA VODY

1NP C1.01.3 36 C1 - 1 Furugláš

2NP C1.02.4 85 C1 - 1 Čaloud

3NP C1.03.4 133 C1 - 1 Fraňková

4NP C1.04.4 181 C1 - 1 Valášek

5NP C1.05.4 229 C1 - 1 Skoupý

6NP C1.06.4 277 C1 - 1 Kovařík

7NP C1.07.4 318 C1 - 1 Kočík

8NP C1.08.4 356 C1 - 1 Korček

NP
BYT Č. 

PŮVODNÍ

BYT Č. DLE 

KATASTRU N.

OZNAČENÍ 

STOUPAČKY
UŽIVATEL TERMÍN REALIZACE ODSTÁVKA VODY

1NP C1.01.1 34 C1 - 2 TJ Favorit Brno

2NP C1.02.1 82 C1 - 2 Škarková

3NP C1.03.1 130 C1 - 2 Belžík

4NP C1.04.1 178 C1 - 2 Mikula

5NP C1.05.1 226 C1 - 2 Böhmová

6NP C1.06.1 274 C1 - 2 Nevařil

7NP C1.07.1 315 C1 - 2 Tuška

8NP C1.08.1 353 C1 - 2 Konečný

NP
BYT Č. 

PŮVODNÍ

BYT Č. DLE 

KATASTRU N.

OZNAČENÍ 

STOUPAČKY
UŽIVATEL TERMÍN REALIZACE ODSTÁVKA VODY

1NP C1.01.2 35 C1 - 3 Vlčková

2NP C1.02.2 83 C1 - 3 Šmerda

3NP C1.03.2 131 C1 - 3 Tajovská

4NP C1.04.2 179 C1 - 3 Brauner

5NP C1.05.2 227 C1 - 3 Sláma

6NP C1.06.2 275 C1 - 3 Hamadehová

7NP C1.07.2 316 C1 - 3 Hrudníková

8NP C1.08.2 354 C1 - 3 Kaderka

NP
BYT Č. 

PŮVODNÍ

BYT Č. DLE 

KATASTRU N.

OZNAČENÍ 

STOUPAČKY
UŽIVATEL TERMÍN REALIZACE ODSTÁVKA VODY

2NP C1.02.3 84 C1 - 4 Svobodová

3NP C1.03.3 132 C1 - 4 Reif

4NP C1.04.3 180 C1 - 4 Ryšavý

5NP C1.05.3 228 C1 - 4 Elbl

6NP C1.06.3 276 C1 - 4 Haška

7NP C1.07.3 317 C1 - 4 Marek

8NP C1.08.3 355 C1 - 4 Marek
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Výměna vodovodních stoupaček

stoupačka                           

C1 - 4                       

7:30 - 18:00

22.4.2025 

ÚTERÝ

23.4.2025 

STŘEDA

24.4.2025 

ČTVRTEK

25.4.2025 

PÁTEK

INFO

Žádáme Vás o zpřístupnění 

bytových jednotek v 

uvedeném termínu a čase, 

dle uvedeného rozpisu.
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Po dobu prací při výměně 

svislých rozvodů vody 

proběhne nutná odstávka 

vody, a to vždy v uvedeném 

termínu dle bližšího rozpisu, 

vždy pro danou stoupačku a 

vždy v čase od 7:30 do 

18:00 hod.

stoupačka                     

C1 - 1                       

7:30 - 18:00

stoupačka                     

C1 - 2                    

7:30 - 18:00

stoupačka                         

C1 - 3                      

7:30 - 18:00

INFO - ODSTÁVKA VODY

POSTUP PRACÍ

demontáž stávajících rozvodů vody

montáž nových rozvodů vody

montáž armatur a uchycení potrubí

zpětná montáž původních vodoměrů

tlaková zkouška, proplach a dezinfekce

izolatérské práce

dokončovací práce - technická rezerva


